
     COMUNE DI COLLIANO

     PROVINCIA DI SALERNO

Cronoprogramma di
ESECUZIONE

OGGETTO: 1) Richiesta Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi art. 36 del
D.P.R. n° 380/01 per lavori già eseguiti in difformità al Permesso di
Costruire n. 05/16 del 22/03/2016 per la realizzazione di un  vano
scala per accesso al piano mansarda, ampliamento e  realizzazione
di un portico al piano terra;
2) Richiesta Permesso di Costruire ai sensi art. 10 del D.P.R. n°
380/01 per  lavori a farsi consistenti nella ristrutturazione edilizia  per
mutamento di destinazione d’uso da deposito ad abitazione,  art. 6
bis comma 1  della L.R. 19/09, al piano mansarda;
Il tutto ad un fabbricato già esistente alla c/da Pazzano, Comune di
Colliano (Sa)

COMMITTENTE: Iannarella Carmine

, 28/02/2024

Il Tecnico
(GEOM. MAURIZIO CARBONE)
_________________________
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ID Nome attivita' Durata Importo

1 Lavori a MISURA 55 g 43´768,44

2
Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni fo
... li, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm

8 g 3´631,20

3
Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... erno.
Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia

11 g 11´392,15

4
Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche e ...
stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche

4 g 2´339,80

5
Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle  ... i
o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm

7 g 5´796,74

6
Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7
... agli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

6 g 1´364,94

7
Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambi ...
acce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili

4 g 832,32

8
Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto  ...
terie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili

2 g 905,76

9
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ...
racce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili

3 g 627,90

10
Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq
...  luce a interruttore 10 A Punto luce con corrug...

5 g 464,76

11
Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Im
... alente 10/16 A Punto presa bivalente con corrug...

5 g 952,08

12
Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cass
...  alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassett...

1 g 797,58

13
Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di g
... lle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori

7 g 675,69

14
Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco
... olonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a ...

1 g 825,63

15
Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra  ...
Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gru...

1 g 396,76

16
Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm
complet ...  alle stesse. Vasca in acciaio smaltato ...

1 g 371,76

17
Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca li ...
a. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas

3 g 2´388,84

18
Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idon ... imo
contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente

3 g 10´004,53
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     COMUNE DI COLLIANO

     PROVINCIA DI SALERNO

Tabella Attività

OGGETTO: 1) Richiesta Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi art. 36 del
D.P.R. n° 380/01 per lavori già eseguiti in difformità al Permesso di
Costruire n. 05/16 del 22/03/2016 per la realizzazione di un  vano
scala per accesso al piano mansarda, ampliamento e  realizzazione
di un portico al piano terra;
2) Richiesta Permesso di Costruire ai sensi art. 10 del D.P.R. n°
380/01 per  lavori a farsi consistenti nella ristrutturazione edilizia  per
mutamento di destinazione d’uso da deposito ad abitazione,  art. 6
bis comma 1  della L.R. 19/09, al piano mansarda;
Il tutto ad un fabbricato già esistente alla c/da Pazzano, Comune di
Colliano (Sa)

COMMITTENTE: Iannarella Carmine

, 28/02/2024

Il Tecnico
(GEOM. MAURIZIO CARBONE)
_________________________
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 43´768,44 100,000 20/03/2024 07/06/2024 55 80

* Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni fo ... li, architravi
e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm 3´631,20 8,296 20/03/2024 29/03/2024 8 10

* Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... erno. Su pareti
interne con malta comune di calce e sabbia 11´392,15 26,028 02/04/2024 16/04/2024 11 15

* Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche e ... stessi da
conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche 2´339,80 5,346 16/04/2024 19/04/2024 4 4

* Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle  ... i o bianco a
superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm 5´796,74 13,244 23/04/2024 03/05/2024 7 11

* Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7 ... agli a misura,
gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita 1´364,94 3,119 02/05/2024 09/05/2024 6 8

* Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambi ... acce. Impianto
di acqua fredda a linea per ambienti civili 832,32 1,902 10/05/2024 15/05/2024 4 6

* Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto  ... terie Impianto
di scarico con tubi PVC per ambienti civili 905,76 2,069 17/05/2024 20/05/2024 2 4

* Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... racce.
Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili 627,90 1,435 21/05/2024 23/05/2024 3 3

* Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq ...  luce a
interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero 464,76 1,062 27/05/2024 31/05/2024 5 5

* Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Im ... alente 10/
16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero 952,08 2,175 27/05/2024 31/05/2024 5 5

* Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cass ...  alle
stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete 797,58 1,822 27/05/2024 27/05/2024 1 1

* Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di g ... lle stesse..
Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori 675,69 1,544 27/05/2024 04/06/2024 7 9

* Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco ... olonna da
65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori 825,63 1,886 05/06/2024 05/06/2024 1 1

* Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra  ... Piatto doccia
da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso 396,76 0,906 05/06/2024 05/06/2024 1 1

* Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm complet ...  alle
stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno 371,76 0,849 05/06/2024 05/06/2024 1 1

* Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca li ... a. Noce
tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas 2´388,84 5,458 05/06/2024 07/06/2024 3 3

* Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idon ... imo contabilizzabile
mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente 10´004,53 22,858 05/06/2024 07/06/2024 3 3

     Data, 28/02/2024

Tecnico
GEOM. MAURIZIO CARBONE

COMMITTENTE: Iannarella Carmine
TABELLA DELLE ATTIVITA'



     COMUNE DI COLLIANO

     PROVINCIA DI SALERNO

Tabella Date e Importi

OGGETTO: 1) Richiesta Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi art. 36 del
D.P.R. n° 380/01 per lavori già eseguiti in difformità al Permesso di
Costruire n. 05/16 del 22/03/2016 per la realizzazione di un  vano
scala per accesso al piano mansarda, ampliamento e  realizzazione
di un portico al piano terra;
2) Richiesta Permesso di Costruire ai sensi art. 10 del D.P.R. n°
380/01 per  lavori a farsi consistenti nella ristrutturazione edilizia  per
mutamento di destinazione d’uso da deposito ad abitazione,  art. 6
bis comma 1  della L.R. 19/09, al piano mansarda;
Il tutto ad un fabbricato già esistente alla c/da Pazzano, Comune di
Colliano (Sa)

COMMITTENTE: Iannarella Carmine

, 28/02/2024

Il Tecnico
(GEOM. MAURIZIO CARBONE)
_________________________



Pag.8

IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

20/03/2024 453,90 453,90 1,037
21/03/2024 453,90 907,80 2,074
22/03/2024 453,90 1´361,70 3,111
25/03/2024 453,90 1´815,60 4,148
26/03/2024 453,90 2´269,50 5,185
27/03/2024 453,90 2´723,40 6,222
28/03/2024 453,90 3´177,30 7,259
29/03/2024 453,90 3´631,20 8,296
02/04/2024 1´035,65 4´666,85 10,663
03/04/2024 1´035,65 5´702,50 13,029
04/04/2024 1´035,65 6´738,15 15,395
05/04/2024 1´035,65 7´773,80 17,761
08/04/2024 1´035,65 8´809,45 20,127
09/04/2024 1´035,65 9´845,10 22,494
10/04/2024 1´035,65 10´880,75 24,860
11/04/2024 1´035,65 11´916,40 27,226
12/04/2024 1´035,65 12´952,05 29,592
15/04/2024 1´035,65 13´987,70 31,958
16/04/2024 1´620,60 15´608,30 35,661
17/04/2024 584,95 16´193,25 36,998
18/04/2024 584,95 16´778,20 38,334
19/04/2024 584,95 17´363,15 39,670
23/04/2024 828,11 18´191,26 41,562
24/04/2024 828,11 19´019,36 43,455
26/04/2024 828,11 19´847,47 45,347
29/04/2024 828,11 20´675,57 47,239
30/04/2024 828,11 21´503,68 49,131
02/05/2024 1´055,59 22´559,27 51,542
03/05/2024 1´055,60 23´614,87 53,954
06/05/2024 227,49 23´842,36 54,474
07/05/2024 227,49 24´069,85 54,994
08/05/2024 227,49 24´297,34 55,513
09/05/2024 227,49 24´524,83 56,033
10/05/2024 208,08 24´732,91 56,509
13/05/2024 208,08 24´940,99 56,984
14/05/2024 208,08 25´149,07 57,459
15/05/2024 208,08 25´357,15 57,935
17/05/2024 452,88 25´810,03 58,970
20/05/2024 452,88 26´262,91 60,004
21/05/2024 209,30 26´472,21 60,482
22/05/2024 209,30 26´681,51 60,961
23/05/2024 209,30 26´890,81 61,439
27/05/2024 1´177,48 28´068,28 64,129
28/05/2024 379,90 28´448,18 64,997
29/05/2024 379,90 28´828,07 65,865
30/05/2024 379,90 29´207,97 66,733
31/05/2024 379,90 29´587,87 67,601
03/06/2024 96,53 29´684,39 67,821
04/06/2024 96,53 29´780,92 68,042
05/06/2024 5´725,27 35´506,20 81,123
06/06/2024 4´131,12 39´637,32 90,561
07/06/2024 4´131,12 43´768,44 100,000

     Data, 28/02/2024

Tecnico
GEOM. MAURIZIO CARBONE

COMMITTENTE: Iannarella Carmine
TABELLA DATE ED IMPORTI


